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Overview

e ilk ginden itibaren gercek projeleri daha guvenli sekilde planlayin, yonetin ve teslim edin.
e llk kez proje sorumlulugu Ustlenen yéneticiler ve ekip Uyeleri icin tasarlanmistir.
o Ogrenme siireci vaka calismalari, grup egzersizleri ve uygulamali oyunlarla desteklenir.

Hizla degisen is dUnyasinda proje ydnetimi becerileri her gecen gun daha dnemli hale geliyor.

Kurumlar; degisime uyum saglamak, buyumeyi desteklemek ve stratejik hedeflerine ulasmak icin farkl

seviyelerde proje sorumlulugu Ustlenen kisilerin temel proje yonetimi becerilerine sahip olmasina
ihtiya¢ duyuyor.

Bu giris seviyesindeki egitim, kUcUk ve orta ol¢ekli projeleri basariyla yurutmek icin gerekli temel bilgi,

arag ve yaklasimlara odaklanir.

Katilimcilar bir projenin baslangictan kapanisa kadar nasil kontrol altinda tutulabilecegini 6grenir. Proje
hedeflerinin netlestiriimesi, paydas beklentilerinin ydnetilmesi, kapsamin tanimlanmasi, planlama, risk

yonetimi, ilerleme takibi ve proje ciktilarinin devredilmesi gibi temel konular uygulamali olarak ele
alinir.

Prerequisites

Bu egitim icin herhangi bir resmi 6n kosul bulunmamaktadir. Daha énce proje yonetimi
deneyimine sahip olmak gerekmez.

Egitim Oncesi Hazirlik

Katilimcilara, proje ydnetiminin amacini ve temel proje teslim yaklasimlarini anlamalarina yardimci
olacak bazi cevrimici makale ve video baglantilari saglanir.

Bu hazirlik calismalarinin toplam sUresi yaklasik 60 dakikadir.

Who Should Attend

Bu egitim ozellikle asagidaki katilimcilar icin uygundur:

Yoneticiler

Proje yoneticiligine hazirlanan profesyoneller

Work-stream liderleri

Proje ekiplerinde gorev alan takim Uyeleri

Proje yonetimine temel seviyede giris yapmak isteyen calisanlar
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What You Will Learn

Egitimin sonunda katilimcilar:

Projelerin neden basarisiz veya basarisiz olarak algilandigini aciklayabilir.

Linear ve Agile proje teslim yaklasimlari arasindaki temel farklari tanimlayabilir.

Etkili bir proje ekibi olusturabilir.

Projenin neden gerekli oldugunu, ne yapilacagini, kimlerin dahil olacagini, nasil yarutulecedini, ne
kadar kaynak gerektirecegdini ve ne zaman tamamlanmasi gerektigini iceren Ust seviye bir project
charter hazirlayabilir.

Basit bir Gantt chart kullanarak proje takvimi olusturabilir.

Proje risklerini belirleyebilir ve uygun mitigation aksiyonlari atayabilir.

Proje ilerlemesini ilgili paydaslara acik bicimnde aktarabilir.

Scope change taleplerini yonetebilir.

Proje ciktilarinin teslim edilmesi ve temel 6grenimlerin kayit altina alinmasi icin gereken kapanis
adimlarini anlayabilir.

Outline

Projelere Giris

e Bir projeyi basarili veya basarisiz yapan faktorler
e Proje ciktilarinin en uygun sekilde nasil teslim edilebilecedi
e Proje ydnetiminin temel amaci

Project Initiation

Project Charter'in amaci

Project Charter'in temel icerigi

Proje beklentilerinin baslangic¢ta netlestirilmesi
Stakeholder beklentilerinin hizalanmasi

Projelerde insan ve Roller

Projeden kimlerin etkilenebilecegini belirlemek
Projeyi etkileyebilecek paydaslari tanimlamak
Proje icerisinde gorev ve sorumluluklarin dagilimi
Etkili ekip yapisinin olusturulmasi

Proje Kapsaminin Tanimlanmasi
e Business ve customer requirements Uzerinde ortak anlayis olusturmak

e Gereksinimleri tanimlanmis proje kapsamina dénustirmek
e Scope konusunda paydaslarin hizalanmasini saglamak

Projenin Planlanmasi
e Proje c¢iktilarinin olusturulmasi icin gerekli kaynaklarin belirlenmesi

e Zaman planlamasi
e Temel schedule hazirlama
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e Gantt chart kullanimi
Risk Yonetimi

Proje risklerini belirleme

Riskleri analiz etme

Risklere verilecek yanitlari planlama
Mitigation aksiyonlarinin belirlenmesi

Project Execution

Projeyi plan doJrultusunda ilerletmek

Proje kapsaminin kontrol altinda tutulmasi
ilerlemenin takip edilmesi

Ilgili paydaslara durum bilgisinin aktariimasi
Scope change taleplerinin yonetilmesi

Projenin Kapatilmasi

Proje ciktilarinin devredilmesi

Projenin resmi olarak tamamlanmasi

Temel 6grenimlerin kaydedilmesi

Gelecek projelerde kullanilabilecek deneyimlerin dokUmante edilmesi

https://bilginc.com/tr/egitim/project-management-for-non-project-managers-285-egitimi/ 3/3


mailto:info@bilginc.com
https://bilginc.com

	Eğitim Öncesi Hazırlık
	Projelere Giriş
	Project Initiation
	Projelerde İnsan ve Roller
	Proje Kapsamının Tanımlanması
	Projenin Planlanması
	Risk Yönetimi
	Project Execution
	Projenin Kapatılması

